Taseronn

Haftal1k 0malat Raporu

Örnek ^antiye 2026-08-17 – 2026-08-23

Bu hafta A ve B bloklar1nda kaba in_aat devam etti. 3 farkl1 imalat türünde toplam 42 i_çi-gün çal1_1ld1, 1 engel bildirild 0SG olay1 ya_anmad1.

0MALAT

TÜR	MIKTAR	DE I^IM
Beton dökümü	186 m³	²⁰%12
Kal1p i_i	340 m²	-%0
Demir ba lama	9,5 ton	¹%8

0_çi-gü**42** ²

MALZEME TESLIM

MALZEME	MIKTAR
Haz1r beton (C30)	190 m³
0n_aat demiri (Ø12)	10 ton

Aç1k engel1 **0SG olay0:**